

Утверждено
Директором МБОУ
«Ужурской СОШ №2»

А. Н. Лисихиной

Дорожная карта создания и функционирования центра образования
естественно-научной направленности «Точка роста»

МБОУ «Ужурская СОШ №2»

№ пп	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственный
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной (далее - Центр образования) «Точка роста»: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования: издание приказа о создании Центра образования: утверждение Положения о деятельности Центра образования; назначение руководителя Центра; утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра образования;	Приказ директора школы о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя, утверждение положения о центре образования и плана мероприятий по созданию и открытию	Февраль 2022г., корректировка в августе 2022г.	Директор ОУ Руководитель центра
2.	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования.	1. Проведение для учащихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования посредством печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов 2. Размещение на официальном сайте школы баннера «ТОЧКА роста» - федеральной сети центров образования с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама). 3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях	В течение реализации проекта	Руководитель, педагоги Центра
3.	Приемка и наладка оборудования: подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу;	Проведение приемки и наладка оборудования и средств обучения.	Апрель - август 2022г.	Руководитель центра Рабочая группа

4.	Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в Помещениях «предусмотренных для создания центра образования «Точка роста»	Май - август 2022г.	Директор ОУ Руководитель центра Рабочая группа
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------------------------------------------------------

5.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной направленности и программ внеурочной деятельности реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста».	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра образования.	Июнь - август 2022	Заместитель директора по УВР Руководитель центра, педагоги Центра
6.	Формирование реестра дополнительных и общеобразовательных программ реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ		Заместитель директора по УВР Руководитель центра
7.	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ «Ужурская СОШ №2» в связи с функционированием Центра образования «Точка роста».	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста»	Август 2022	
8.	Открытие Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» в единый день открытий.	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий	До 01.09.2022г.	
9.	Организация набора учащихся по программам Центра образования «Точка роста» на базе МБОУ «Ужурская СОШ №2»	Формирование приказов о зачислении учащихся в Центр образования «Точка роста»	Сентябрь 2022г.	
10.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста».	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	В течение реализации проекта	
11.	Обеспечение максимального вовлечения учащихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской	Достижение индикативных Показателей результативности	В течение реализации проекта	
12.	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центров образования «Точка роста»	Общеобразовательные организации	Апреля – август 2022 г.	
13.	Еженедельные планерки по реализации мероприятий	Управление и контроль результатами функционирования Точки роста	Еженедельно по четвергам начиная с 18.08.2022	Директор, руководитель Центра
14.	Представление опыта реализации мероприятий для педагогической общественности района, края	Фиксация, рефлексия практического опыта педагогами	В течение реализации проекта	Руководитель Центра